



О реализации региональной программы  
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
за I полугодие 2019 года

Шуршуков Юрий Юрьевич  
2019 год

# Риски и проблемы реализации национального проекта «Здравоохранение» в Липецкой области в 2019 году



Тип риска  
(выбрать нужное)

Комментарий

Младенческая  
смертность

**Риск неисполнения  
показателя**

1. Приобретение медицинского оборудования для выхаживания новорожденных для нужд ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» путем выделения субсидии из областного бюджета в объеме 8 000,0 тыс.руб.
2. Выделение целевой субсидии в размере 19 000,0 тыс.руб. ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» на пренатальный и неонатальный скрининг, приобретение расходных материалов, а также 3000,0 тыс.руб. ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» на приобретение УЗИ-аппарата.
3. Предоставление финансирования на ремонт медицинского оборудования из средств НСЗ ТФОМС в III квартале т.г. в размере 3426,7 тыс.руб.
4. Обучение врачей-неонатологов и акушеров-гинекологов на базе федеральных клинических центров.
5. Переоснащение ГУЗ «Областная детская больница» в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
6. Введена должность заместителя главного врача по неонатологии в ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» и укомплектована с 01.07.2019 ведущим специалистом-неонатологом из Воронежской области.

Основные показатели реализации национального проекта «Здравоохранение»  
в Липецкой области в 2019 году



Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Детское здравоохранение)

Снижение младенческой смертности к 2024 году до 2,9 на 1000 родившихся живыми

Смертность детей в возрасте 0-17 лет, на 100000 детей соответствующего возраста

Смертность детей 0-4 года, на 1000 родившихся живыми

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%)

План 2019 года	Факт на 01.07.2019	Прогноз на 31.12.2019
3,2	3,4	3,2
47,2	33,5	47,2
4,8	4,8	4,8
48,5	47,6	48,5

Основные показатели реализации национального проекта «Здравоохранение»  
в Липецкой области в 2019 году



Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

	План 2019 года	Факт на 01.07.2019	Прогноз на 31.12.2019
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.	0,530	0,380	0,530
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тысяча посещений	24,8	12,6	24,8
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	19,0	18,0	19,0

Основные показатели реализации национального проекта «Здравоохранение»  
в Липецкой области в 2019 году



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План  
2019 года

Факт на  
01.07.2019

Прогноз на  
31.12.2019

27,8

28,1

27,8

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

9,2

9,2

9,2

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

97,6

98,9

97,6

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

17,6

17,1

17,1

Основные показатели реализации национального проекта «Здравоохранение»  
в Липецкой области в 2019 году



Борьба с онкологическими заболеваниями

Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План  
2019 года

Факт на  
01.07.2019

Прогноз на  
31.12.2019

21,0

19,8

21,0

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

55,2

55,4

55,2

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

58,0

61,9

58,0

Основные показатели реализации национального проекта «Здравоохранение»  
в Липецкой области в 2019 году



Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами  
(Медицинские кадры Липецкой области)

План  
2019 года

Факт на  
01.07.2019

Прогноз на  
31.12.2019

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.)

2950

2300

2950

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

34,2

32,8

34,2

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

100,2

98,7

100,2

Основные показатели реализации национального проекта «Здравоохранение»  
в Липецкой области в 2019 году



Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

План  
2019 года

Факт на  
01.07.2019

Прогноз на  
31.12.2019

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.

64,4

36,1

64,4

Доля медицинских организаций государственной и муниципальных систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

85,0

78,0

85,0

Развитие экспорта медицинских услуг

Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США)

0,006

0,002

0,006

Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта  
«Здравоохранение»

Наименование регионального проекта	Объем финансового исполнения мероприятий национального проекта, %			Прогнозный темп кассового исполнения, %	
	План 2019, млн. руб.	Факт на 01.06.2019	Факт на 01.07.2019	3 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	77,03	0,6	0,6	83,3	100
Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями	162,32	0,1	0,1	63	100
Борьба с онкологическими заболеваниями	2 423,40	18,9	25,6	46,6	100
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	167,14	6,5	10,2	30,7	100
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	8,87	32,0	46,0	69,0	100
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения	158,38	9,6	11,9	45,4	100
Развитие экспорта медицинских услуг	0,50	20	20	100	100
<b>ИТОГО</b>	<b>2997,64</b>	<b>16,3</b>	<b>22,1</b>	<b>47,5</b>	<b>100</b>

# Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта «Здравоохранение»

Наименование регионального проекта и мероприятий	Исполнитель	Объем финансового исполнения мероприятий национального проекта, %			Прогнозный темп кассового исполнения, %	
		План 2019, млн. руб.	Факт на 01.06.2019	Факт на 01.07.2019	3 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.
<b>Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи</b>		<b>77,03</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>83,3</b>	<b>100</b>
Создание 5 фельдшерско-акушерских пунктов (Становлянский район: с. Семенек, д. Озерки, с. Успенское, Данковский район: с. Телепнево, Добринский район: с. Ольховка)	Управление здравоохранения области, управление строительства и архитектуры области	30,84			100	
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ильино	Управление строительства и архитектуры области	11,00	1,9	2	31	100
Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	Управление здравоохранения области	29,69			100	
Строительство вертолетной площадки	Управление здравоохранения области, управление строительства и архитектуры области	5,50	4,4	4,4	4,4	100

**Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта  
«Здравоохранение»**

Наименование регионального проекта и мероприятий	Исполнитель	Объем финансового исполнения мероприятий национального проекта, %			Прогнозный темп кассового исполнения, %	
		План 2019, млн. руб.	Факт на 01.06.2019	Факт на 01.07.2019	3 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.
<b>Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями</b>		<b>162,32</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>63</b>	<b>100</b>
Переоснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (приобретение 2-х компьютерных рентгеновских томографов для ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко"; ГУЗ "Липецкая городская больница №4 "Липецк-Мед") и подготовка помещений для установки оборудования	Управление здравоохранения области	102,32	0,1	0,1	100	100
Дооснащение первичного сосудистого отделения ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»	Управление здравоохранения области	60,00				100

**Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта «Здравоохранение»**



Наименование регионального проекта и мероприятий	Исполнитель	Объем финансового исполнения мероприятий национального проекта, %			Прогнозный темп кассового исполнения, %	
		План 2019, млн. руб.	Факт на 01.06.2019	Факт на 01.07.2019	3 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.
<b>Борьба с онкологическими заболеваниями</b>		<b>2 423,40</b>	<b>18,9</b>	<b>25,6</b>	<b>46,6</b>	<b>100</b>
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний	Управление здравоохранения области	0,10				100
Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	Управление здравоохранения области	80,00				100
Переоснащение ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»	Управление здравоохранения области	203,71				100
Строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации областного онкологического диспансера в г. Липецке	Управление строительства и архитектуры области, управление здравоохранения области	680,05	0,4	2	10,5	100
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Фонд обязательного медицинского страхования	1 459,54	31,2	41,6	72,4	100

**Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта «Здравоохранение»**



Наименование регионального проекта и мероприятий	Исполнитель	Объем финансового исполнения мероприятий национального проекта, %			Прогнозный темп кассового исполнения, %	
		План 2019, млн. руб.	Факт на 01.06.2019	Факт на 01.07.2019	3 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.
<b>Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям</b>		<b>167,14</b>	<b>6,5</b>	<b>10,2</b>	<b>30,7</b>	<b>100</b>
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	Управление здравоохранения области	96,14			19,5	100
Укрепление материально-технической базы областной детской больницы (проектирование хирургического корпуса и оснащение нейрохирургического отделения)	Управление строительства и архитектуры области, управление здравоохранения области	44,60	0,9	9,5	25,2	100
Развитие материально-технической базы медицинских организаций Липецкой области, оказывающих помощь женщинам в период беременности и родов и послеродовом периоде	Фонд социального страхования	26,40	40,0	48,9	81,1	100

**Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта «Здравоохранение»**



Наименование регионального проекта и мероприятий	Исполнитель	Объем финансового исполнения мероприятий национального проекта, %			Прогнозный темп кассового исполнения, %	
		План 2019, млн. руб.	Факт на 01.06.2019	Факт на 01.07.2019	3 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.
<b>Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами</b>		<b>8,87</b>	<b>32,0</b>	<b>46,0</b>	<b>69,0</b>	<b>100,0</b>
Привлечение квалифицированных кадров в государственные медицинские организации	Управление здравоохранения области	8,87	32,0	46,0	69,0	100,0

Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта «Здравоохранение»



Наименование регионального проекта и мероприятий	Исполнитель	Объем финансового исполнения мероприятий национального проекта, %			Прогнозный темп кассового исполнения, %	
		План 2019, млн. руб.	Факт на 01.06.2019	Факт на 01.07.2019	3 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.
<b>Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения</b>		<b>158,38</b>	<b>9,6</b>	<b>11,9</b>	<b>45,4</b>	<b>100</b>
Мероприятия по информатизации	Управление здравоохранения области	158,38	9,6	11,9	45,4	100

Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта «Здравоохранение»



Наименование регионального проекта и мероприятий	Исполнитель	Объем финансового исполнения мероприятий национального проекта, %			Прогнозный темп кассового исполнения, %	
		План 2019, млн. руб.	Факт на 01.06.2019	Факт на 01.07.2019	3 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.
<b>Развитие экспорта медицинских услуг</b>		<b>0,50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Липецкой области	Управление здравоохранения области	0,50	20	20	100	100